



PEMBERITAHUAN
Nomor : 04.001/DAI/III/2022

Terkait rencana migrasi sistem IT Layanan STRA ke versi 2, maka akan ada beberapa rencana kegiatan penutupan sebagian layanan STRA secara bertahap/parsial dengan Rencana Jadwal Kegiatan sebagai berikut :

Tanggal	Kegiatan
8 April 2022	Batas akhir pembuatan akun baru dan pengajuan baru permohonan. Pembuatan akun baru dan pengajuan baru permohonan akan dibuka kembali 23 April 2022.
9 April – 20 April 2022	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan Versi 2 ke seluruh UPT.
21 April 2022	Batas akhir melengkapi dan pemeriksaan permohonan untuk masuk Sidang Komite Registrasi.
22 April 2022	Sesi terakhir Sidang Komite di bulan April. Seluruh permohonan yang sudah masuk di Versi 1 akan dikunci aksesnya hingga jumat, 6 Mei 2022. Proses Migrasi database permohonan Versi 1 dimulai. Layanan Pengecekan STRA masih bisa diakses.
23 April 2022	Layanan STRA Versi 2 mulai dibuka/aktif untuk Publik. Pembuatan Akun Baru dan Pengajuan Permohonan dibuka kembali.
29 April – 6 Mei 2022	Libur Layanan UPT dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.
6 Mei 2022	Migrasi database Layanan STRA Versi 1 selesai. Seluruh permohonan Versi 1 sudah bisa diakses kembali.
9 Mei 2022	Seluruh Layanan Permohonan STRA kembali operasional penuh.
10 Mei 2022	Sidang Komite Registrasi kembali dilaksanakan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi perhatian kita bersama.

Jakarta, 1 April 2022
Dewan Arsitek Indonesia

Stevanus J. Manahampi
Sekretaris